


25 פברואר 2021

עודד - פיקוח עליון 23.02.2021

בתאריך 23.02.2021 התקיים סיור באתר בהשתתפות יועצי הפרויקט מטעם חברת "א.ב. מתכננים" בתחומי אדריכלות, מים וביוב, חשמל ומיזוג אוויר.
מנהל הפרויקט מטעם קרניה/ש.ב.ה  אודי שני והח"מ
להלן סיכום הליקויים  וההשלמות שנתגלו בפגישה. 
יש לבצע התיקונים.
1. אדריכלות
1.1 יש לנקות את כל פסי ההפרדה בקירות חוץ וליישר טיח.
1.2 יש להשלים תיקוני צבע במקומות שיש כתמים לבנים בשליכט.
1.3 יש לנקות ספי חלונות ואפי מים בהיקף המבנה.
1.4 יש להחליף לבני אקרשטיין שבורות בכניסות למבנה ולהתקין פס הפרדה בין ריצוף פנים לריצוף חוץ.
1.5 יש לתקן שליכט צבעוני מעל דלת כניסה ראשית ומעל כל הפתחים.
1.6 יש להשלים תיקוני שפכטל וצבע בכלל המבנה לדוגמא בעמדת האבטחה, קיימים בקירות חורים רבים והשפכטל לא ישר.
1.7 בחיבור בין חלקי שיש מתחת לחלון מוגן ירי נדרש להחליף חתיכת שיש או לעבד היטב עם דבק שיש.
1.8 יש להתקין מעבר תיקני עפ"י תקן הג"א עם עוגנים מ- 2 הצדדים בין הממ"ס לחדר דלפק קבלה.
1.9 יש לסדר תקרות בכלל החדרים כך שהפלטה תשב עד למטה.
1.10 יש לנקות גומיית דלת ממ"ד.
1.11 יש לצבוע דלת ממ"ד כולל חדר ממ"ד באופן מלא.
1.12 יש לתקן קונסטרוקציית תקרה מעל דלת ממ"ד בפינה השמאלית הקרובה לדלת.
1.13 ארונות אמבטיה בשירותים- לא מתקבלת העבודה. 
יש להשלים ידיות, יש לסדר השלמת סגירה כנדרש בפתחים שנפתחו במגירות, יש להזיז ולבצע התאמה לפתח בהתאם למיקום צנרת מים וביוב.
1.14 יש לבצע איטום חורים בין חדר תקשורת לחדר משרד מעל התקרה.
1.15 יש לבצע צביעה כנדרש בכלל המתחם בקירות.
1.16 יש לסגור מרווח בדלתות המטבחון מתחת לכיור.
1.17 יש להשלים פנלים בנישת מקרר במטבחון.
1.18 יש לבצע התקנת קרמיקות 10/10 במטבח בגוון לבן מט (הציע הקבלן במחיר הזהה לחוזה).
1.19 יש לפרק דופן שמאל של המטבחון ולייצר כזו שיורדת עד לרצפה כולל השלמת צוקל אלומיניום זהה לקיים בשאר.
1.20 יש לסדר צוקל של מטבחון שנמצא באוויר כך שלא יהיה מרווח בינו לבין הארון.
1.21 יש לטפל באיטום חלונות בחדרים שדרכם חודרים מים למבנה.
2. מים וביוב
2.1 יש להשלים ברז מים בגג המבנה עבור שטיפת מזגנים.
2.2 יש להתקין ברז 2 צול בעמדות ארון כיבוי אש במרחק 8 ס"מ מהארון.
2.3 יש להחליף אביזר חיבור לניקוז אסלות לדגם "סוחף" סה"כ ב- 7 יציאות מהמבנה.
2.4 יש להשלים חיבור צנרת מים וכיבוי מהגמל.
2.5 יש לנקות שוחות ביוב מכל לכלוך ולמלא שוחות סיפון במים למניעת ריח במבנה.
2.6 יש לבצע חיבור דוד מים חמים למבנה כולל קשירת הדוד באופן תקני.
2.7 לאחר שתתבצע בדיקת מכון התקנים יש להעביר למתכנן דוח של הבודק לאישורו.
3. דלתות פלרז
3.1 יש להשלים גומיות בכל המשקופים.
3.2 יש להשלים מחזירי שמן בכל הדלתות.
3.3 יש לבצע הורדת אינסרט בכל הדלתות המותאם לקרמיקה למניעת מעבר לכלוך פנימה.
3.4 יש לאטום חורים במשקופים באמצעות "מטבע" מפח 1 מ"מ.
3.5 יש לספק דלת ומשקוף 30 ס"מ עבור עמדת קבלה. יש לשים לב להתאמת הקיר בין שני צידי הדלת. 
3.6 יש לספק 2 דלתות פריצה קרה + דלת דו כנפית אתר כולל התקנה.
3.7 נקבע סיום כלל הליקויים בנ"ל עד ליום חמישי הקרוב 04.03.2021.
4. מיזוג אוויר 
מופיע בדוח המצורף.
5. חשמל
מופיע בדוח המצורף.
 
חשוב לציין כי חלק מהמבנה לא היה מוכן כדוגמת עבודות פיתוח, מדרגות, שיש במטבח ולכן לא נבדק.
מועד וועדה חוזרת ייקבע  לתחילת חודש מרץ.
	בכבוד רב,
	אדריכלית נאוה ינאי
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