

13/10/21

חשבון עסקה: 6676

511078404 ח.פ.
1 מספר חוזה :
751 מספר פרויקט:
סטודיו/מחלקה:

לכבוד

משרד הבטחון
ת.ד. 7199
תל אביב
א.ג.נ.

הנדון: מחנה שמואל - מדידות

חשבון מס' 12

1. מחנה:

סוג עובד/עבודה	מס' שעות	מחיר לשעה	סכום
מוטי פריד- מתכנן מומחה	15.00	369.00 ₪	5,535.00 ₪
רעיה לבזובסקי- מתכנן 2	22.00	301.00 ₪	6,622.00 ₪
סה"כ	37.00		12,157.00 ₪

סה"כ לחשבון:

סכום מצטבר	12,157.00 ₪
תקבולים בבסיס	0.00 ₪ -
חשבונות מאושרים	0.00 ₪ -
חשבונות פתוחים	0.00 ₪ -
יתרה בבסיס	12,157.00 ₪
התייקרויות מדד	0.00 ₪
לפני מע"מ	12,157.00 ₪
מע"מ 17.00%	2,066.69 ₪
סה"כ לתשלום כולל מע"מ	14,224 ₪

חשבונית מס תשלם עם קבלת התשלום.

בברכה,

מוטי פריד



www.taha-engineering.com
רחוב צביעות 12, להבים ומגדל סל, מנהל-מס' 1000, תל-אביב

הנדסה בדרך הנוכח - כבר 35 שנה

סיכום שעות לעובד מפורט לפי פרויקטים

שעות	עד שעה	מ שעה	ראור	שלב	תאריך	שם המנכ"ח	פריימט
2.50	11:00	08:30	תכנית תנועה	תכנון	09/09/2021	רעיה לבזובסקי	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
5.00	13:30	08:30	תנועה - הכנת קבצי רקע	תכנון	12/09/2021	רעיה לבזובסקי	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
6.00	15:00	09:00	תכנית תנועה	תכנון	13/09/2021	רעיה לבזובסקי	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
6.00	15:30	09:30	תכנית תנועה	תכנון	14/09/2021	רעיה לבזובסקי	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
2.50	12:30	10:00	תכנית תנועה	תכנון	12/10/2021	רעיה לבזובסקי	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
22.00	סה"כ לעובד:						

שעות	עד שעה	מ שעה	תאור	שלב	תאריך	שם המעבד	פרייקט
4.00	15:00	11:00	סיום באחר- בדיקת תמרור	תכנון	15/06/2021	מוטי פריד	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
2.00	11:00	09:00	תכניות- בקרה	תכנון	12/09/2021	מוטי פריד	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
2.00	11:00	09:00	תכניות- בקרה	תכנון	13/09/2021	מוטי פריד	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
2.50	12:00	09:30	תכניות- בקרה	תכנון	14/09/2021	מוטי פריד	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
4.50	17:00	12:30	סיום באחר + התאמת תכניות למצב ראוי	תכנון	04/10/2021	מוטי פריד	מחנה שמואל - תכנית תנועה 751-2
15.00	סה"כ לעבוד:						
37.00							

סה"כ שעות בפרייקט: _____