

תאריך: 12/06/2022

חשבון מאושר ביצוע 5.2022

מעבדת אלקטרוניקה - פאושלי מאושר

~~אתר: זיכרון יעקב~~
מזמין: משהב"ט

ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

קבלן: יציב הנדסת קרור ח.פ: 510647738

תחילת העבודה: 01/10/21

"יציב" הנדסת קרור ומיזוג אוויר בע"מ
טלפון: 09-8866550 פקס: 09-8866551

תקציב: 21Y00006
חוזה: 21042
תחילת העבודה: 01/10/21

מזמין: משהב"ט
קבלן: יציב הנדסת קירור
~~אתר: זכרון יעקב~~
ניהול ופיקוח: יועד קרונשטבסקי

12/06/2022

002 דף מס':

חשבון מאושר ביצוע 5.2022

מעבדת אלקטרוניקה - פאושלי מאושר

[illegible]

תקציב: 21Y000006
חזרה: 21042
תחילת העבודה: 01/10/21

מזמין: משהב"ט
קבלן: יציב הנדסת קירור
~~אתר: זכרון יעקב~~
ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

חשבון מאושר ביצוע 5.2022 (ריכוז)

12/06/2022

דף מס': 003

מעבדת אלקטרוניקה - פאושלי מאושר

סכום מצטבר פרק	סכום מצטבר תת פרק	
	528,079.00	פרק 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר
		תת פרק 15.0 אבני דרך מאושרים
528,079.00		סה"כ 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר

12/06/2022

דף מס': 004

מעבדת אלקטרוניקה - פאושלי מאושר

סכום מצטבר פרק	
528,079.00	פרק 15 מערכות אוורור ומיזוג אוויר

סה"כ מצטבר	
528,079.00	סה"כ כללי
-0.37	הנחת עיגול
528,078.63	סה"כ

תקציב: 21Y00006
חוזת: 21042
תחילת העבודה: 01/10/21

מזמין: משהב"ט
קבלן: יציב הנדסת קרור
~~אתר: זכרון יעקב~~
ניהול ופיקוח: יועד קרונשבסקי

חשבון מאושר ביצוע 5.2022 (ריכוז)

12/06/2022
דף מס': 005

מעבדת אלקטרוניקה - פאושלי מאושר

בסיס: 11 מדד המחירים לצרכן תאריך 03/2021 ערך 100.6000
ספיגה: 4.00%

חודש ביצוע	סכום מצטבר	סכום להתייקרות	תאריך מדד חשבון	ערך מדד חשבון	% התייקרות	סכום התייקרות	התייקרות מצטברת
05/22	325,097.00	325,097.00	01/21	99.7000	0.00	0.00	0.00
05/22	528,079.00	202,982.00	01/21	99.7000	0.00	0.00	0.00

תאריך מדד החשבון 01/2021

חשבון: 6

סכום מצטבר	מדד	סכום להתייקרות	תאריך מדד בסיס	ערך מדד בסיס	ערך מדד חשבון	הערה	% התייקרות	סכום התייקרות
528,079.00	11	202,982.00	03/21	*****	99.7000	תח	0.00	0.00
528,079.00		202,982.00	התייקרות בחשבון					

ת=הגבלת תאריך התחלה ו/או סיום, ח=הצמדה חלקית או ספיגה

היקף עבודה מתוכנן: 1,066,137.61 ביצוע: 528,079.00 (49.5%)

528,079.00	מצטבר מחושב במחירי בסיס
(+) 0.00	התייקרות
528,079.00	מצטבר כולל התייקרות
(-) 325,097.00	פחות חשבון קודם
202,982.00	סה"כ לפני מע"מ
(+) 34,506.94	17.0% מע"מ
237,488.94	סכום לתשלום בחשבון זה

תאריך

שם, חתימה וחותמת הקבלן